# MATRICE D' IMPLICATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nom du projet** | | Prograv | **Date** | 22/05/2026 | |
| **Numéro** | **Membre 1** | **Membre 2** | | | |
| **Noms** | *Jan De Graeve* | *Zoé Schliefer Berlioux* | | | |
| **Repartition :** | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | | | | |
| Tâches | Pourcentage du projet | Responsable | Avancement | | |
| **CONCEPTION JEUX** | | | | | |
| Mode test | 5,00% | Jan, Zoe | Fait | | |
| Diagramme UML | 15,00% | Jan, Zoe | Fait | | |
| Boucle Jeu | 10,00% | Zoe | Fait | | |
| Affichage Jeu | 12,50% | Jan | Fait | | |
| Chrono | 5,00% | Zoe | Fait | | |
| Module | 5,00% | Jan | Fait | | |
| Etage | 5,00% | Jan | Fait | | |
| Vaisseau | 5,00% | Jan | Fait | | |
| Gestion Score | 5,00% | Zoe | Fait | | |
| Joueur | 10,00% | Jan, Zoe | Fait | | |
| **LIVRABLES** | | | | | Fichier |
| PowerPoint | 15,00% | Jan, Zoe | Fait | | https://canva.link/aat3wh8345ruzrn |
| Matrice implication | 2,50% | Zoe | Fait | | |
| Planning de réalisation | 2,50% | Zoe | Fait | | |
| Verification Qualité code : *indentation commentaire, convention ...* | 2,50% | Zoe | Fait | | |
| | 100,00% | | | | |